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Titolo avviso

Descrizione

Termine per
contrattualizzare

Termine
massimo di
realizzazione

Totale
Finanziamento

Avviso Misura 1.4.4
"Estensione dell'utilizzo
delle piattaforme nazionali
di identita digitale - SPID
CIE"

Viene introdotta I'autenticazione tramite
CIE per I'accesso ai servizi dei portali
comunali (oltre allo SPID gia integrato)

28/07/2023

23/05/2024

- FINANZIATA
- IMMINENTE INIZIO
ASSEVERATAZIONE

14.000,00 €

Avviso Misura 1.4.3
"Adozione app 10"

Vengono introdotti 50 servizi aggiuntivi di
notifica sullAPP 10 per aggiornare i
cittadini che hanno installato I'APP
delllavanzamento delle pratiche o
istanze.

08/02/2023

06/10/2023

- FINANZIATA

- CONTRATTUALIZZATA
- IN FASE DI
REALIZZAZIONE

36.400,00 €

Sito/Servizi

Avviso Misura 1.4.1
"Esperienza del Cittadino
nei servizi pubblici”

Il sito istituzionale viene adeguato alle
nuove normative per migliorarne ['utilizzo
da parte del cittadino e vengono introdotti
5 servizi per il cittadino completamente
digitalizzati

16/05/2023

10/05/2024

- FINANZIATA
- IN FASE DI IMMINENTE
CONTRATTUALIZZATA

280.932,00 €

Avviso Misura 1.4.3
"Adozione piattaforma
pagoPA"

Sono state introdotte 17 nuove tipologie
di dovuti comunali che possono essere
pagati tramite piattaforma PagoPA

11/09/2023

08/05/2024

- FINANZIATA

30.957,00 €

Avviso Investimento 1.2
“Abilitazione al cloud per
le PA Locali”

14 Servizi comunali sono stati spostati in
cloud: 3 dal data centre comunale al
cloud e 11 da cloud semplice (certificato
AGID) a cloud sicuro (che soddisfa
particolari specifiche di sicurezza definite
da ACN, Agenzia per la Cybersicurezza
Nazionale)

11/12/2023

03/06/2025

- FINANZIATA

- 3 SERVIZI GIA’
REALIZZATI

- 11 SERVIZI DA
CONTRATTUALIZZARE

236.236,00 €

Avviso Misura 1.4.5
"Piattaforma Notifiche
Digitali”

Verranno integrate 2 procedure comunali
(Notifiche Violazioni al Codice della
Strada e Notifiche Violazioni extra Codice
della Strada) sulla piattaforma delle
Notifiche Digitali.

31/05/2023

01/08/2023

- FINANZIATA

- CONTRATTUALIZZATA
- IN FASE DI
REALIZZAZIONE

59.966,00 €

Avviso Misura 1.3.1
"Piattaforma Digitale
Nazionale Dati"

Verranno integrate 3 "API” — Application
Programming Interface - nel Catalogo API
della Piattaforma Digitale Nazionale Dati

01/06/2023

29/10/2023

- FINANZIATA
- IN FASE DI
CONTRATTUALIZZATA

30.515,00 €

689.006,00 €
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Partecipare ai bandi e sicuramente un passo importante
per finanziare la transizione digitale.

SOFTWARE
HOUSE

Transizione Digitale
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Universita e
istituti di ricerca

Comunita
open source

Transizione Digitale !
Cambio di passo sulla programmazione e Espel'tl

progettazione relative alla transizione indipendenti

digitale dell'ente
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partecipazione attiva alla citta
adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro

essenziali per garantire la crescita economica
e la prosperita a lungo termine

PA digitale cittadini alfabetizzazione

digitali

digitale

Transizione Digitale
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Festival annuale
B, Digitale per tutti
| Cittadini e Aziende
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Transizione Digitale non significa
farlo come prima aggiungendo il
computer
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Per fare davvero una transizione digitale, e
necessario ripensare i processi, cioe
riprogettare l'organizzazione, le attivita e i
flussi di lavoro in modo che siano
compatibili con le tecnologie digitali e
ottimizzati per sfruttarle al meglio.

Il digitale e il MEZZO non il FINE



Comune di Voghera

GRAZIE




